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Ako to začalo

Zákazník

Distribučná spoločnosť v 
Azerbajdžane

Počiatočné 
požiadavky

Zistenie vzdialenosti nového klienta 
k najbližšiemu transformátoru

Automatizácia

Generovanie reportov 
automatickým spôsobom



Počiatočný  stav  – počiatočný  odpor  

• Existujúce údaje z WB projektu
• Silné IT oddelenie 

• IT mimozemšťania
• Paranoja
• Individualisti

• Nejako implementované ESRI 
produky

Attack 1



Riešenie  (?)    tlak  z hora

Vôľa managementu

Deffence 1



Jednoduchý mapový portál
- PostgreSQL
- QGIS server
- Mappin mapový klient



Krok 1 – vzrastajúci  odpor

• Ale to nerobí to, čo sme si predstavovali 
• IT – my to vieme lepšie, nepotrebujeme Vás
• Nie sú tam správne data
• Nie je to integrované

Attack 2



Riešenia

• Konzultácie / školenia – rozšírenie funkčností
• Spolupráca s IT
• Projekt pasportizácie infraštruktúri
• Integračný projekt

Defence 2



Pasportizácia  údajov

1 Zber dát

Skenovanie pomocou Leica skenera, vytvorenie mračien bodov

2 Postprocesovanie

Spracovanie dát v desktop aplikáciách

3 Vektorizácia

Konverzia dát a nahrávanie do produkčného systému



Mobilné  mapovanie



Krok 2 – priebežný  odpor  
       k mobilnému  mapovaniu

• Pasportizácia ide pomaly
• IT – čo máme preboha robiť 
          s takým objemom dát ?
• Máme údaje a čo ďalej ? 

Attack 3



Riešenia

• Mobilná apka pre pasportizáciu
• Komprimácie a kompromisy
• Školenia
• Rozšírenie mapového portálu

Defence 3



Inovácie – Mobilná 
aplikácia

Rýchlejší zber dát

Efektívnejšie mapovanie 
infraštruktúry v teréne

Tímová spolupráca

Možnosť zapojenia viacerých 
zamestnancov naraz

Kompromis

Nižšia presnosť, ale omnoho vyššia efektivita





Krok 3 – priebežný  odpor  
       nedá  sa  to používať

• Je to pomalé a vieme prečo
• IT – u nás to funguje
• Ktoré dáta sú tie správe ? 
• Ktoré dáta sú používané kde ?
• Chceme to mať úplne v rukách 

Attack 4



Riešenie  – Keep Calm and Carry On

• Škálovateľnosť ?  
• Live demonštrácia pred 
manažmentom

• Školenia, školenia, dokumentácia
• Zazálohovať stav, odovzdať 
zodpovednosť, čakať… nie je 
otázka či... ale kedy

Defence 4



Aktuálny  stav  -  polčas



Stav k polčasu

•Mapový portál – funkčný
• Dáta zbierajú, ale … neprocesujú

• Mobilná aplikácia šlape naplno
• Mobilné mapovanie pomocou Lidaru je na 

útlme
•Manažment uvažuje o zbere údajov pomocou 

dronov



Čo  si  z toho odniesť  ? 

• Pred začatím implementácia projektu získať 
podporu kritickej masy a IT

• Od začiatku zdôrazňovať a nepodceniť na celý 
“data processing chain” a procesy aktualizácie

• Pripraviť sa na najextrémnejšie použitie

• Diabol sa skrýva v detailoch Defence 4



Radovan Hilbert

Ďakujem za pozornosť
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